Приложение1

Дорожная карта создания и организации работы Центра «Точка роста» в 2021 году

	Мероприятие	плановая дата выполнения	Школа	*примечание*
2	Назначение руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центра	25.02.2021	Приказ, размещение на сайте	
3	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и организации работы Центров	25.02.2021	Приказ, размещение на сайте	На основании распоряжения МОиН СО
4	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра на основе регионального	28.02.2021	Информация о подготовке Центра направляется в ТУ	Не реже одного раза в три недели
5	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр	28.02.2021	Осуществляется совместно с ТУ, ОМС	Осуществляет-ся совместно с ОМС

6	Разработка и согласование с министерством дизайн-проекта Центров	10.03.2021-20.03.2021	Осуществляется совместно с ТУ, ОМС	
7	Разработка и утверждение Положения о Центре, размещение на сайте ОУ	01.03.2021	Размещение на сайте	(по графику, составленному министерством)
8	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	25.02.2021-31.08.2021	Приказ, размещение на сайте	Распоряжения Минпросвещения от 12.01.21 № 6, МОиН СО от 18.12.2020 № 1142/1-р
9	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста»	28.02.2021-20.08.2021	Размещение на сайте	
10	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра «Точка роста» для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни	10.03.2021	Осуществляется совместно с ТУ, ОМС	Распоряжение Минпросвещения от 12.01.21 № 6

11	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра и организациях их ПК	15.03.2021	Список педработников с указанием сроков и тем ПК	Организация ПК по графику Минпросвещения
12	Работы по подготовке помещений Центров к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с согласованным с министерством дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования	01.04.2021-20.08.2021	Контроль проведения работ	Совместно с ОМС
13	Фотомониторинг готовности Центров	15.08.2021-23.08.2021		По форме Минпросвщения
14	Размещение на сайте информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра	25.08.2021-30.08.2021		
15	Начало работы Центров «Точка роста». Торжественное открытие. Освещение в СМИ	01.09.2021	Сценарный план (готовность 25.08.2021)	

16	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров	с 29.09.2021	Направление информации в ТУ	На основании распоряжения Минпросвещения от 12.01.21 № 6
17	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	с 01.09.2021		